

- Considérant les mandats de la Table de concertation [A20-01](#), du 07 octobre 2020 sur le renouveau du [site internet de l'AGECVM](#), confirmé par le [plan d'action H21](#), discuté lors du Forum numérique [H21-01](#) et adopté lors de la [consultation](#) omnivoix tenue du 08 au 12 février 2021;
- Considérant la mise en place d'un [sous-comité](#) pour l'organisation du concours pour le renouveau du site web de l'AGECVM (Bureau exécutif [H20-06](#), 15 octobre 2020);
- Considérant le [cahier de charge](#) des phases I (Établir l'identité visuelle et la charte graphique de l'AGECVM) et II (Développer un projet de site complet et un devis de mise en œuvre du nouveau site de l'AGECVM) du concours;
- Considérant les résultats de la phase I du concours ([évaluation des cinq projets](#)) inclus dans le [Rapport du comité d'évaluation - Phase II: propositions](#) et le déroulement actuel de la phase II;
- ❖ Le Bureau exécutif propose :
 - Que le sous-comité pour l'organisation du concours finalise la phase II du concours d'ici le mercredi 26 mai 2021
 - en précisant les montants des prix (pour tenir compte de la participation d'une équipe de 5 personnes)
 - en désignant (sur base des critères d'évaluation inclus dans le cahier de charge) un projet gagnant qui fera l'objet d'une mise en œuvre au cours d'une phase III;
 - Que le sous-comité prépare la phase III de ce renouveau du site internet de l'AGECVM :
 - Prévoir le budget de réalisation en fonction du projet retenu à soumettre avec le Budget de la session A21 au premier Forum numérique de la session A21;
 - Rédaction d'un appel à candidature en vue de solliciter auprès de nos membres des candidatures pour réaliser le projet gagnant;
 - Publication de l'appel à candidature d'ici le 4 juin 2021, avec le 13 juin 2021 comme date limite de dépôt de candidature;
 - Sélection de la personne ou l'équipe qui devra réaliser le site gagnant du concours et négociation d'un contrat de travail pour le 18 juin 2021 au plus tard, pour débiter le travail le lundi 21 juin 2021;
 - Mettre en place un suivi de ce travail tout au long de l'été;
 - Lancement du nouveau site au plus tard le vendredi 1^{er} octobre 2021